

Maßnahmenpaket in Region Südwestfalen auf mehrbelasteten Strecken für den Dialog

hier: Bedarfsplanmaßnahmen

laufende Baumaßnahmen

Kat.	Nr.	Lage	Projekt	Bemerkungen	
B	229	Balve	OU Balve 1. BA Helle bis Sanssouci	1. Bauabschnitt im Bau	Indisponibel
L	512	Olpe / Attendorn	Olpe-Attendorn (diverse Projekte)	Ihnetalbrücke aktuell im Bau	Indisponibel

anstehende Baumaßnahmen

Kat.	Nr.	Lage	Projekt	Bemerkungen	Bemerkung Kommune
L	561	Herscheid	Herscheid bis Herscheid-Hardt	Unterlagen für die Ausführungsplanung werden z.Zt. erstellt. Ausführung erst nach der Freigabe der A45 Talbrücke Rahmede.	

anstehende und laufende Planungsmaßnahmen

Kat.	Nr.	Lage	Projekt	Bemerkungen	
B	54	Kierspe	OU Kierspe	Projektstadium: Vorplanung; Realisierungsbeginn kann z.Zt. nicht genannt werden.	Priorisierung erfolgt über gesetzliche Grundlagen & Arbeitsprogramme; Aufgrund der Planungsstände keine Aufnahme ins Sonderprogramm vorgesehen.
B	229	Neuenrade	OU Neuenrade	Unterlagen für Planfeststellungsverfahren in Bearbeitung. Kostenfortschreibung in Bearbeitung	
L	528	Breckerfeld	OU Breckerfeld	In das Landesstraßenplanungsprogramm aufgenommen. Aufstellung des Bedarfsplans für Landesstraße wird abgewartet.	
L	655	Lüdenscheid	Lüdenscheid-Brunscheid	Projektstadium: Vorentwurf; Abstimmungen mit Autobahn GmbH erforderlich.	