



IHK-Baustellenampel

30.09.2024



IHK-Baustellenampel (Vergleich Vorquartal)



	28.06.2024	30.09.2024	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	16	14	- 2	
Durchschnittliche Baustellendauer	175 Tage	203 Tage	+ 28	
Weiter „im Plan“		14		
Verlängert		0		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			0	

- 10 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 1 mit Ampelsteuerung, 1 mit Spurverlegung, 2 mit Einbahnstraße

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen